
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie 

ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email:zgok@zgok.olsztyn.pl,  

REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO:000027736 

KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 29 993 500 zł 

 

Olsztyn, 14 stycznia 2021 roku  

 

Do wszystkich Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu 

L.dz.: ZP/BB/355/2021 

 

Przedmiot zamówienia:  

Dostawa jednej czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową oraz czterech ładowarek 

teleskopowych dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie 

Numer postępowania: ZGOK/PN/67/2020 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 11 STYCZNIA 2021 ROKU 

[ZESTAW NR 22] 

 

„Dotyczy:  Część II-V, Rozdział IV SIWZ – Termin wykonania zamówienia. 

Czy w związku z wydłużeniem przez producenta okresu produkcji maszyn związanym z ogólną 

sytuacją pandemiczną w Europie (wydłużenie łańcucha dostaw podzespołów maszyn), oraz 

przypadającym na czas realizacji zamówienia okresem wakacyjnym, Zamawiający zgodzi się na 

wydłużenie okresu dostawy ładowarki/ładowarek teleskopowych do 238 dni od daty podpisania 

umowy? W przypadku zgody Zamawiającego na powyższą zmianę, termin realizacji zamówienia 

wynosiłby w sumie 268 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (238 dni na dostawę i 30 dni 

na przeprowadzenie szkolenia)”. 

 

Odpowiedź 

Patrz zmiana SIWZ poniżej. 

 

ZMIANA SIWZ 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych zmienia SIWZ w poniższym zakresie i w poniższy sposób: 

 

Część I SIWZ (IDW) Rozdział IV: 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 215 268 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania 

umowy, przy czym wyznacza się następujące terminy częściowe: 
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1.1. do 185 238 dni kalendarzowych na dostawę ładowarki licząc od daty podpisania 

umowy,  

1.2. do 30 dni kalendarzowych na szkolenie personelu Zamawiającego licząc od daty 

popisania protokołu odbioru dostawy.  

 

Część II SIWZ (Projekt umowy) Rozdział XI, § 3 ust. 1 i 2: 

1. Termin realizacji zakresu podstawowego Przedmiotu Umowy wynosi do 215 268 dni 
kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. 

2. Wyznacza się następujące terminy częściowe: dla zamówienia podstawowego: 

1. do 185 238 dni kalendarzowych na dostawę ładowarki licząc od daty podpisania 

umowy, 

2. do 30 dni kalendarzowych na szkolenie personelu Zamawiającego licząc od daty 

popisania protokołu odbioru dostawy; szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch 

terminach uzgodnionych przez Strony na etapie realizacji umowy.  

 

 

Część I SIWZ (IDW) Rozdział XI, ust. 1 i 3: 

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu  

pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl  do dnia 22 stycznia 2021 roku 2 lutego 2021 roku 

do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 22 stycznia 2021 roku 2 lutego 2021 

roku o godzinie 10:30.  

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

Beata Bagińska 

Kierownik Zespołu ds. Zamówień 

Publicznych 

 

 


